

La gestione della fase di esecuzione nel 2026

Corso di formazione di livello base L3 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori, di servizi e di forniture.

Corso SNA in fase di accreditamento **ID 2687759**



3 incontri online
8h di formazione live



Materiale
didattico



Attestato
SNA

5**NOVEMBRE 2026** **ore 10 - 12**

Ruoli e responsabilità durante l'esecuzione del contratto: RUP, DL, DEC

LA FIGURA DEL RUP

- Il Rup monocratico o collegiale

LE LINEE GUIDA I.2

- Requisiti di professionalità del Rup
- Attività e compiti del Rup
- Compiti del Rup per la fase dell'affidamento
- Compiti del Rup per la fase di esecuzione
- Accesso agli atti e riservatezza
- Incentivi alle funzioni tecniche
- Conflitto di interessi

IL RELATORE



Dott. Giovanni Salutari

Consulente legale e amministrativo in DigitalPA. Esperto di Appalti, di e-procurement e soluzioni per il rispetto della normativa del settore

12**NOVEMBRE 2026** **ore 10 - 13**

Esecuzione del contratto, monitoraggio e controllo alla luce delle Nuove Regole AgID

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
- Servizi e forniture di particolare importanza
- Valutazione delle variazioni contrattuali
- Verifica di conformità e Collaudo
- La figura del DEC – affinità e divergenze con il RUP

FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI E DIGITALIZZAZIONE

- Codice degli Appalti, Correttivo e Delibere ANAC: l'esecuzione contrattuale nel contesto normativo
- Regole Tecniche AgID 2.0: cosa cambia per la gestione digitale del contratto



ISCRIVITI SU

webinar.digitalpa.itPer info scrivi a webinar@digitalpa.it

19

NOVEMBRE 2026

ore 10 - 13

Gli strumenti per una corretta gestione del contratto: Orchestratore e schede ANAC

PIANIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE

- Le schede di pianificazione e di pubblicazione
- Le diverse schede di appalto
- Analisi e individuazione delle principali schede di appalto

AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE

- Analisi e individuazione delle schede "intermedie" e delle schede di aggiudicazione
- Le schede di "rettifica"

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

- Le principali schede per gli affidamenti diretti: distinzione tra affidamenti diretti di importo superiore e inferiore ai 5.000 euro

LE PROCEDURE A DUE FASI

- Cosa sono e come gestire le procedure costituite da una prima fase di indagine di mercato

LA FASE ESECUTIVA NELL'ORCHESTRATORE ANAC

- Le schede per la gestione della fase esecutiva – concetti generali: come "leggere" l'Orchestratore.
- Le informazioni che le Stazioni Appaltanti sono tenute a trasmettere: analisi e individuazione del percorso delle schede di fase esecutiva previste dall'Orchestratore

FOCUS SULLE PRINCIPALI SCHEDE DI FASE ESECUTIVA

- Il percorso esecutivo semplificato per gli affidamenti diretti
- La centralità della scheda «SC1» per comunicare la sottoscrizione del contratto: quando va svolta e che informazioni deve contenere
- La scheda «I1» per comunicare l'avvio dell'esecuzione: quando compilarla e quali informazioni deve contenere
- La scheda «SA1» per comunicare pagamenti e liquidazioni: indicazioni operative e questioni ancora aperte
- Le schede «M*» per comunicare una «Modifica contrattuale»: distinzioni e caratteristiche. Quali modifiche possono essere comunicate e quando?
- Le schede di conclusione della fase esecutiva «CO1» e «CO2».
- Le schede per la gestione del subappalto
- La scheda di annullamento dell'affidamento

Contatta DigitalPA
per maggiori informazioni

Scrivi a
✉ webinar@digitalpa.it

Corso di formazione di livello base L3 utile per la **qualificazione delle Stazioni Appaltanti per l'esecuzione dei contratti** in materia di lavori, di servizi e di forniture

attestato con Open Badge SNA

con frequenza di almeno l'80% delle ore dopo superamento della prova finale (quiz a risposta multipla con almeno 2/3 risposte corrette)

€490,00

/ partecipante



ISCRIVITI SU
webinar.digitalpa.it